


図2 共用試験実施までの工程案

(H24.1.17)

1. 共用試験実施までの全体像

- a. 共用試験実施全体像の確定(共用試験準備委員会、全国協議会)
→共用試験委員会を中心とした実施体制の構築
- b. 第1回共用試験実施までの流れ



2. 第1回トライアル試験までの工程

平成24年

- 1月 共用試験実施全体像案の提案(共用試験準備委員会)(本委員会を大学代表者会議へ)
共用試験実施体制の構築(図1 共用試験委員会組織体制案)の検討(1月中)
- 2~3月 共用試験委員会...全体像、役割分担、作業工程・内容等の案の検討(2月中)
各委員会での作業工程・内容(原案 図2)の検討(各委員会・責任者)(3月中旬)
- 3月26日 全国協議会での提案・承認
- 4月 共用試験参加意思の確認(4月中旬)
各委員会正式に発足・開催...作業工程・内容の確認等
→vetCBT問題作成小委員会(問題作成工程・内容の確認...)
→vetCBT問題内容検討委員への情報伝達(メーリングリスト)
→vetCBT問題FM小委員会(マニュアルの策定...)
→vetCBT問題FM委員(IT精通・若手教員2名/大学)対象研修会
→vetOSCE準備小委員会(準備工程の確認...)
→広報小委員会(作業工程の確認...)

vetCBT問題関連作業

4月 第1回・問題作成依頼(参加大学)

5~7月 問題募集期間

8~10月 問題精選作業

→ 検証(共用試験委員会)

↓

vetOSCE準備小委員会関連作業

4月 vetOSCE内容の検討開始

~10月 vetOSCE内容の概要決定

~11月 H28年本格実施の判断

↓

平成25年度入学生シラバス記載

vetCBT問題FM小委員会

~10月 出題方法の検討と確定

→平成25年4~7月 第1回トライアル試験

トライアル実施小委員会


~12月 トライアル実施校の環境設定

3. 共用試験実施体制の構築 :各委員の選出(2月中)

- ・共用試験委員会
- ・vetCBT問題作成小委員会
→vet問題内容検討小委員会
- ・vetCBT問題FM小委員会

- ・vetOSCE準備小委員会
- ・トライアル実施小委員会
- ・広報小委員会

4. vetCBT問題作成工程



5. vetOSCE内容の策定

- ・vetOSCE準備小委員会で検討

6. トライアル試験から第1回共用試験実施へ

- ・トライアル実施小委員会(環境整備)、共用試験委員会(科研後の実施体制)で検討

7. 作業の進展状況に関する情報の共有化と広報活動

- ・広報小委員会で検討